



ด่านศุลกากรบึงกาฬ

Bueng Kan Customs House



เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการ (Project Coordinating Committee ,PCC) ร่วมไทย – ลาว โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) ครั้งที่ ๓ เป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Application จากกรมทางหลวง กรุงเทพฯ โดยมีนายสรายุทธ ทรงศิริไไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และท่านบัวจันทร์ อวนสวรรค์ รองหัวหน้ากรมขั้วทาง เป็นประธานร่วมฝ่ายลาว

ในการนี้ นายสมบัติ ช้อนทอง ผอ.ส่วนควบคุมทางศุลกากร รชก.นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกรมศุลกากรเข้าร่วมประชุม

ประเด็นสำคัญที่มีการหารือกันในที่ประชุมมี ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. ความก้าวหน้าของโครงการในภาพรวม เร็วกว่าแผนการ ร้อยละ ๑.๑๓๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔)

(๑) Package ๑A (ถนนหน้าด่านพรมแดน)	+ร้อยละ	๔.๑๓๙
(๒) Package ๑B (ด่านพรมแดนฝั่งไทย)	- ร้อยละ	๐.๔๘๗
(๓) Package ๒A (สะพานฝั่งไทย)	- ร้อยละ	๓.๙๓๐
(๔) Package ๒B (สะพานฝั่งลาว)	+ร้อยละ	๕.๑๕๐
(๕) Package ๓ (ด่านพรมแดนฝั่งลาว และ ถนนเชื่อมต่อ)	+ร้อยละ	๒.๙๕๐

๒. เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็น Cluster ในไซต์งานก่อสร้างฯ ของกลุ่มวิศวกร และคนงานก่อสร้างทั้ง ๒ ฝั่ง เป็นจำนวนมาก

๓. กำหนดการเดิมซึ่งนายกรัฐมนตรีของทั้ง ๒ ประเทศ จะเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ในวันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น ให้เลื่อนออกไปก่อนเพื่อรอจนกว่าสถานการณ์การติดเชื้อในข้อ ๒ จะคลี่คลายลง และสถานการณ์มีความเหมาะสม



Zooming



กรมทางหลวง



Mr. Narumon Sungsriwong
Director General
Department of Highway
100 Moo 6, Km. 10, Pongkajon Road, Bangkok 10150




ด้านตุลาการปฎิภาห



ทรงศิลป์ ฉิวอ่อน สำนักงบประมาณ



กรมเอเชียตะวันออก กต. - ปกติดา กักศิธ...



ผอ.กองการต่างประเทศ...

ผอ.กองการต่างประเทศ มท. (สรมงคล ม...

ไป กรมทางหลวง (ห้องประชุมแม่ สว.บึง)

DlStar



ด่านศุลกากรบึงกาฬ















งานประชาสัมพันธ์ ด้านศุลกากรบึงกาฬ โทร 0-4249-1001-3
e-mail : 73150000@customs.go.th