
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมบัติ ฆ้อนทอง 
ผอ.ส่วนควบคุมทางศุลกากร รษก.นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ได้เป็นผู้แทนกรมศุลกากร เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Management Committee,PMC) (ร่วมไทย-ลาว)
โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิค าไซ) ครั้งที่ 4 ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล (Zoom Video Conference) จากห้องประชุมสารศาสตร์ศิริรักษ์ ชั้น 2 อาคารพหลโยธิน
กรมทางหลวง กรุงเทพฯ โดยมีนายมนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง เป็นประธาน
ร่วมฝ่ายไทย และท่านบัวจันทร์ อวนสวรรค์ รองหัวหน้ากรมขัวทาง กระทรวงโยธาธิการและ
ขนส่ง เป็นประธานร่วมฝ่าย สปป.ลาว

ส าหรับ สาระส าคัญของการประชุมนั้น ฝ่ายเลขาของทั้ง 2 ประเทศ ได้น าเสนอ
ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง ดังนี้



ที่ PACKAGE มูลค่าการก่อสร้าง 
(บาท)

ความก้าวหน้า
ตามแผน (%)

ความก้าวหน้า
ตามจริง (%) 

เร็ว/ช้ากว่าแผน
(%)

1 1A (ฝั่งไทย) - ทางเลี่ยงเมืองบึงกาฬ 831,110,000.- 37.991 41.957 3.966

2 1B (ฝั่งไทย) – ทางเลี่ยงเมืองบึงกาฬ
- ด่านพรมแดนฝั่งไทย

883,110,000.- 34.232 34.241 0.009

3 2A (ฝั่งไทย) - สะพานข้ามแม่น้ าโขง 786,523,850.- 16.660 13.010 -3.590

4 2B (ฝั่งลาว) - สะพานข้ามแม่น้ าโขง 379,197,622.70 13.790 20.340 6.550

5 Package3 (ฝั่งลาว) - จุดสลับทิศทางการจราจร
- ด่านพรมแดนฝั่งลาว

773,180,000.- 28.420 31.190 2.770

รวม 5 Packages 3,653,121,472.70 27.939 30.128 1.398

ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564






















